



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມສຳນຸດ
ວິທະຍາໄລຄຸຄົງໄຂ

ເລກທີ 121 / ວສສຂ

ຊຽງຂວາງ, ວັນທີ 29 ກຸມພາ 2024

ຕາຕະລາງສັງລວມແຜນຄາດໝາຍການຈັດຊື້ - ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດປະຈຳປີ 2024

ລ/ດ	ປະເພດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ	ເນື້ອໃນລະອຽດການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ	ຮູບແບບການປະມຸນ	ມ້ອອກແຈ້ງການເຊັນຮ້ານ, ບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມການປະມຸນ	ມີປັດຮັບຊອງປະມຸນ	ກຳນົດໄລຍະເວລາທີ່ສຳເລັດໃນການຈັດຊື້	ມູນຄ່າທັງໝົດຄະນະ
1	ວຽກກໍ່ສ້າງ	ກໍ່ສ້າງອາຄານຫົວໜ່ວຍເຂດແດນດິນຂອງວິທະຍາໄລຄຸຄົງໄຂທັງໝົດ	ແຈ້ງການຂາຍຊອງປະມຸນສົມທຽບລາຄາເປີດກ້ວາງ	20 ມີນາ 2024	30 ມີນາ 2024	2 ອາທິດ 1 ເດືອນ	9,229,541,962
2	ວຽກກໍ່ສ້າງ	ກໍ່ສ້າງທະວາເສັ້ນທາງອ້ອມເຂດແດນດິນຂອງວິທະຍາໄລຄຸຄົງໄຂທັງໝົດ	ແຈ້ງການຂາຍຊອງປະມຸນສົມທຽບລາຄາເປີດກ້ວາງ	1 ມິຖຸນາ 2024	10 ມິຖຸນາ 2024	2 ອາທິດ 1 ເດືອນ	1,682,729,938
3	ວຽກກໍ່ສ້າງ	ກໍ່ສ້າງສວນສາທາລະນະ	ແຈ້ງການຂາຍຊອງປະມຸນສົມທຽບລາຄາເປີດກ້ວາງ	1 ພຶດສະພາ 2024	10 ພຶດສະພາ 2024	2 ອາທິດ 1 ເດືອນ	5,341,418,622
4	ວຽກກໍ່ສ້າງ	ກໍ່ສ້າງຂົວອູ່ຂ້າມໜອງ	ແຈ້ງການຂາຍຊອງປະມຸນສົມທຽບລາຄາເປີດກ້ວາງ	10 ເມສາ 2024	20 ເມສາ 2024	2 ອາທິດ 1 ເດືອນ	6,719,569,532
5	ວຽກກໍ່ສ້າງ	ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງບໍ່ແຮອ້ອມໜອງວິທະຍາໄລຄຸຄົງໄຂ	ແຈ້ງການຂາຍຊອງປະມຸນສົມທຽບລາຄາເປີດກ້ວາງ	1 ກໍລະກົດ 2024	10 ກໍລະກົດ 2024	2 ອາທິດ 1 ເດືອນ	7,521,096,718
6	ວຽກກໍ່ສ້າງ	ກໍ່ສ້າງຫໍຊົມດາວ	ແຈ້ງການຂາຍຊອງປະມຸນສົມທຽບລາຄາເປີດກ້ວາງ	10 ສິງຫາ 2024	20 ສິງຫາ 2024	2 ອາທິດ 1 ເດືອນ	9,941,079,952

7	ວຽກກໍ່ສ້າງ	ສໍ່ມູນແປງອາຄານແຕ່ລະຫຼັງ	ຜູ້ຈັດການຂະໜາດຂອງປະມຸນສົມທຽບລາຄາເປີດກ້ວາງ	15 ມິຖຸນາ 2024	25 ມິຖຸນາ 2024	2 ອາທິດ 1 ເດືອນ	6,000,000,000
8	ສໍ່ມູນແປງລະບົບໄຟຟ້າໃນອາຄານແຕ່ລະຫຼັງ	ຕອກໄຟ, ຜັດລົມ, ລະບົບກະຕານໄຟ	ຜູ້ຈັດການຂະໜາດຂອງປະມຸນສົມທຽບລາຄາ	10 ມາສາ 2024	20 ເມສາ 2024	2 ອາທິດ	50,000,000
9	ຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າເຍືອງທາງໂຮງຮຽນສາທິດຄັ້ງໄຂ	ຕິດຕັ້ງລະບົບໄຟຟ້າເຍືອງ	ຜູ້ຈັດການຂະໜາດຂອງປະມຸນສົມທຽບລາຄາ	16 ເມສາ 2024	22 ເມສາ 2024	2 ອາທິດ	80,000,000
10	ປັບປຸງລະບົບຂະໜາດອາຊີມຕ້ອງນໍາໂຮງຮຽນສາທິດຄັ້ງໄຂ	ກໍ່ຂຸມອາຊີມນອກຕ້ອງນໍາຈໍານວນ 2 ຫຼັງ	ສົມທຽບລາຄາ 3 ພາກສ່ວນຈັດຊື້ໂດຍກົງ	2 ກັນຍາ 2024	10 ກັນຍາ 2024	1 ອາທິດ	50,000,000
11	ປັບປຸງລະບົບທາງຢ່າງໂຮງຮຽນສາທິດຄັ້ງໄຂ	ຖອກເບື້ອງທາງຢ່າງ	ສົມທຽບລາຄາ 3 ພາກສ່ວນຈັດຊື້ໂດຍກົງ	2 ກັນຍາ 2024	10 ກັນຍາ 2024	1 ອາທິດ	100,000,000
12	ກໍ່ສ້າງກໍາແພງຮົ່ວຍ້ອມໂຮງຮຽນສາທິດຄັ້ງໄຂ	ກໍ່ສ້າງກໍາແພງຮົ່ວ	ສົມທຽບລາຄາ 3 ພາກສ່ວນຈັດຊື້ໂດຍກົງ	25 ຕຸລາ 2024	ຕຸລາ 2024	2 ອາທິດ 1 ເດືອນ	800,000,000
13	ໃສ່ສໍາຫຼັງປ່ອງຢ້ຽມໂຮງຮຽນສາທິດຄັ້ງໄຂ	ຕໍ່ກໍ່ສ້າງປ່ອງຢ້ຽມຕ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງການ	ສົມທຽບລາຄາ 3 ພາກສ່ວນຈັດຊື້ໂດຍກົງ	25 ຕຸລາ 2024	ຕຸລາ 2024	2 ອາທິດ 1 ເດືອນ	60,000,000
14	ຕິດຕັ້ງຕາມກ້າງກັນໄຈນໃສ່ຕ້ອງຮຽນໂຮງຮຽນສາທິດຄັ້ງໄຂ	ຕາມກ້າງຕຼັກ	ສົມທຽບລາຄາ 3 ພາກສ່ວນຈັດຊື້ໂດຍກົງ	25 ຕຸລາ 2024	ຕຸລາ 2024	2 ອາທິດ 1 ເດືອນ	80,000,000
15	ປັບປຸງລະບົບໄຟຟ້າເຍືອງທາງ	ປ່ຽນຕອກໄຟຟ້າໃໝ່	ຈັດຊື້ໂດຍກົງ	2 ກໍລະກົດ 2024	10 ກໍລະກົດ 2024	1 ອາທິດ	40,000,000
16	ປັບປຸງລະບົບຕາຂໍ້ໄຟຟ້າວິທະຍາໄລຄູ່ຄັ້ງໄຂ	ປ່ຽນລະບົບສາຍໄຟຟ້າຕາຂໍ້ໄຟຟ້າວິທະຍາໄລ	ຈັດຊື້ໂດຍກົງ	5 ສິງຫາ 2024	15 ສິງຫາ 2024	1 ອາທິດ	70,000,000
17	ປັບປຸງລະບົບນໍ້າປະປາ, ນໍ້າລົມ	ຕໍ່ນໍ້າລົມເຂົ້າສ່ວນໂຮງຮຽນສາທິດຄັ້ງໄຂ ແລະ ປັບປຸງ	ສົມທຽບລາຄາ 3 ຮ້ານຈັດຊື້ໂດຍກົງ	15 ຜິດສະພາ 2024	25 ຜິດສະພາ 2024	2 ອາທິດ	120,000,000

18	ຕິດຕັ້ງລະບົບນໍາມາ ບານ	ເຈາະນໍາບາດານ	ສົມທຽບລາຄາ 3 ຮ້ານຈັດຊື້ໂດຍກົງ	5 ສິງຫາ 2024	20 ສິງຫາ 2024	2 ອາທິດ	60,000,000
19	ວຽກຈັດຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ ຫ້ອງການ	ຈັດຊື້ນໍາເມັກ, ບິກ, ເຊັຍ ຫ້ອງການ	ສົມທຽບລາຄາ 3 ຮ້ານຈັດຊື້ໂດຍກົງ	10 ພຶດສະພາ 2024	15 ພຶດສະພາ 2024	1 ອາທິດ	100,000,000
20	ວຽກຈັດຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ ຫ້ອງການ	ຈັດຊື້ເຄື່ອງອອມພິວເຕີ ຫ້ອງການ	ສົມທຽບລາຄາ 3 ຮ້ານຈັດຊື້ໂດຍກົງ	20 ມິຖຸນາ 2024	20 ມິຖຸນາ 2024	1 ອາທິດ	200,000,000
21	ວຽກຈັດຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ ຫ້ອງການ	ຈັດຊື້ໄຕະ, ຕຶ້ງ, ຕູ້ ຫ້ອງການ	ສົມທຽບລາຄາ 3 ຮ້ານຈັດຊື້ໂດຍກົງ	2 ກໍລະກົດ 2024	15 ກໍລະກົດ 2024	1 ອາທິດ	150,000,000
22	ຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບ ໃຊ້ວຽກອອກແຮງ ງານ, ວຽກອານາໄມ	ຈັກຕັດຫຍ້າ ແລະ ອຸປະອນ ອານາໄມ	ສົມທຽບລາຄາ 3 ຮ້ານຈັດຊື້ໂດຍກົງ	5 ສິງຫາ 2024	15 ສິງຫາ 2024	1 ອາທິດ	50,000,000
23	ທົບທວນ ແລະ ສືບ ຕໍ່ສ້າງ MOU ກັບ ສະຖາບັນຕ່າງໆ ທັງ ຝ່າຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ			1 ມີນາ 2024	31 ມີນາ 2024	2 ອາທິດ	600,000,000

ຜູ້ອໍານວຍການ

ອຸຮົງອິນໂລນກາວ



ນ. ທຽນ ພູນອນທອງ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານ

Handwritten signature

ຜູ້ສັງລວມ

Handwritten signature
ຄອມ ລາ ຫວນ