

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກົມແຜນການ

ສາທາລະນະລິດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ຕາຕະລາງສັງລວມແຜນຄາດຄະເນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງສັດ ປະຈຳປີ 2024

ເລກທີ / ແກ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ
01 MAR 2024

0709 - - -

ລ/ດ	ປະເພດ ການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ	ເນື້ອໃນລະອຽດຂອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ	ຮູບແບບການປະມຸນ	ມີອອກແຈ້ງການເຊັນຮ້ານ/ບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມການປະມຸນ	ມີບົດຮັບຊ່ອງປະມຸນ	ກຳນົດໄລຍະເວລາສຳເລັດໃນການຈັດຊື້	ມູນຄ່າຄາດຄະເນ/USD
ສັງຄັກ:							
1	ພາຫະນະ	ການຈັດຊື້ລົດຕູ້ 1 ຄັນ ສະໜອງໃຫ້ຫ້ອງການປະສານງານສາກົນເພື່ອການສຶກສາ	ສົມທຽບລາຄາ	03 ມັງກອນ 2024	19 ມັງກອນ 24	3 ເດືອນ	46,000.00
2	ເຄື່ອງຫລິ້ນ	ການຈັດຊື້ເຄື່ອງຫລິ້ນກາງແຈ້ງ ປະເພດຕະຫລອດ 172 ຊຸດ ສະໜອງໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍ 172 ບ້ານ, ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ	ປະມຸນເປີດລ່າງ	23 ມັງກອນ 24	26 ກຸມພາ 24	4 ເດືອນ	116,960.00
3	ອຸປະກອນເພີ່ມຄື	ການຈັດຊື້ເພີ່ມຄື ສະໜອງ 18 ແຂວງ	ປະມຸນເປີດລ່າງ	23 ມັງກອນ 24	26 ກຸມພາ 24	3 ເດືອນ	404,000.00
4	ອຸປະກອນໄອທີ	ການຈັດຊື້ອຸປະກອນປະເພດໄອທີ ສະໜອງ 18 ແຂວງ	ປະມຸນເປີດລ່າງ	23 ມັງກອນ 24	26 ກຸມພາ 24	3 ເດືອນ	512,430.00
5	ພາຫະນະ	ການຈັດຊື້ພາຫະນະ (2 pick up and 2 SUV) ສະໜອງໃຫ້ຫ້ອງການປະສານງານສາກົນເພື່ອການສຶກສາ	ປະມຸນເປີດລ່າງ	23 ມັງກອນ 24	26 ກຸມພາ 24	4 ເດືອນ	309,600.00
6	ພົນລ້ານ	ລາຄາການຈັດພົນລ້ານເພື່ອທະບັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ຈຳນວນ 500 ຫົວ ແລະ ບິນ ຈຸດປຸງເປີດຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ 500 ຫົວ ສະໜອງໃຫ້ກົມສາມັນສຶກສາ	ສົມທຽບລາຄາ	23 ມັງກອນ 24	09 ກຸມພາ 24	45 ວັນ	3,750.00
ການຈັດຈ້າງທີ່ປຶກສາ							
1	ບໍລິສັດ ຕົ້ນກຳຂໍ້ມູນ	ບໍລິສັດ ຕົ້ນກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນ ບໍລິຫານສະຖານການສຶກສາ (Consulting firm to conduct a survey across 150 schools in Lao PDR to Collect Data on School Block Grant (SBG) Implementation	ຄັດເລືອກດ້ວຍພື້ນຖານຕົ້ນຖານນະພາບ (Qualification Bases Selection)	08 ມັງກອນ 24	19 ມັງກອນ 24	2 ເດືອນ	100,000.00
2	ຊ່ວຍຊານ	ການຈັດຈ້າງຊ່ວຍຊານຕົ້ນສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (Environmental and Social Safeguard Specialists)	ຄັດເລືອກບຸກຄົນ (Individual Consultant Selection)	18 ມັງກອນ 24	31 ມັງກອນ 24	2 ເດືອນ	36,000.00



ຫົວໜ້າກົມ
ປອ. ບຸນບັນ ໄຊຍະນາຕິ

Phouma
ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ຄົ້ນຄວາມ-ສັງລວມ

Phouma

ຊ່າງແພງ ພອນວິໄສຍ໌

Phouma

ຄູ່ສັງລວມ